

<b>ADAYO</b>	<b>操作手册—供应商 APQP 管理</b>		产品组
惠州华阳通用电子有限公司	生成日期: 2021-08-16	作者: 廖建文	SRM

## 华阳 SRM 操作说明书

( 供应商质量保证策划 )

惠州华阳通用电子有限公司版权所有

[www.foryouge.com](http://www.foryouge.com)

文档版本	更新日期	页码
1.0	2021-08-16	1 of 4

<b>ADAYO</b>	<b>操作手册—供应商 APQP 管理</b>		产品组
惠州华阳通用电子有限公司	生成日期: 2021-08-16	作者: 廖建文	SRM

# 1 采购方业务功能操作指引

## 1、供应商 APQP 汇总清单 ( 采购方 )

点击蓝色字段机型或者选择一条记录  
点击详情进入 APQP。

序号	项目机型	APQP数量	报表号
1	BTFT22A	6	APQP台账
2	DIC702	5	APQP台账
3	HNS566A	9	APQP台账
4	BTFT27A	1	APQP台账
5	DIC705A	4	APQP台账
6	TFT104A	6	APQP台账
7	HMS593A	2	APQP台账
8	HM6W19A	2	APQP台账
9	HM6C16A	1	APQP台账
10	HMS599A	4	APQP台账

## 2、选择一条记录，点击详情查看供应商回复情况及审批 ( 采购方 )

状态	项目名称	供应商	物料类型	零件编码	项目策划 (PD) 时间	设计开发 (DV) 时间	过程开发 (EP) 时间	过程验证 (PP) 时间	量产爬坡 (MP)
关闭	BTFT22A	中海光电	触摸...		2019-07-13	2019-12-05	2020-05-11	2020-06-02	2020-10-15
关闭	BTFT22A	正海	触摸...		2019-07-13	2019-12-05	2020-05-11	2020-06-02	2020-10-15
关闭	BTFT22A	唯尔普	金属类		2019-07-13	2019-12-05	2020-05-11	2020-06-02	2020-10-15
关闭	BTFT22A	华科智高 (...)	TFT类		2019-07-13	2019-12-05	2020-05-11	2020-06-02	2020-10-15
关闭	BTFT22A	富邦	P...		2019-07-13	2019-12-05	2020-05-11	2020-06-02	2020-10-15
关闭	BTFT22A	赛达	金属		2019-07-13	2019-12-05	2020-05-11	2020-06-02	2020-10-15

所有子文档附件对  
策完成，此处状态  
显示关闭，否则显  
示进行中

SQE 新建项  
目文档，系  
统自动邮件  
跟进供应商

点击供应商进入  
APQP 资料编辑  
界面

5 个关键时间节点  
到期监控逻辑：  
未到期-系统每周 1  
次提供供应商提交  
资料；  
已到期-系统每日 1  
次提醒供应商和  
SQE

文档版本	更新日期	页码
1.0	2021-08-16	2 of 4

<b>ADAYO</b>	<b>操作手册—供应商 APQP 管理</b>		产品组
惠州华阳通用电子有限公司	生成日期: 2021-08-16	作者: 廖建文	SRM

### 3、进入 APQP 资料上传界面，对供应商资料进行审批

The screenshot shows the 'Supplier Quality Assurance Strategy' (供应商质量保证策划) interface. On the left, there is a navigation menu with five milestones: 1-项目策划 (PD), 2-设计开发 (DV), 3-过程开发 (EP), 4-过程验证 (PP), and 5-量产爬坡 (MP). The main area displays a table of output materials with columns for status, output material, output material description, and upload status. The status column shows '对策完成' (Countermeasure completed) for all items. The output material column lists items like '项目总计划表', '项目计划表', '项目小组成员表', '可制造性设计分析...', and '初始特殊性清单'. The output material description column provides details for each item. The upload status column shows '资料上传' (Upload material) and a '下载' (Download) button for each item.

APQP 的五个里程碑节点

蓝色字体内容不可删除  
黑色字体项目可选择性删除

### 4、查询功能

The screenshot shows a search window titled '查询' (Search). It contains a text input field labeled '华阳项目名称' (Huayang Project Name). Below the input field, there are three buttons: '取消' (Cancel), '清空' (Clear), and '确定' (Confirm).

按项目机型进行分类查询

文档版本	更新日期	页码
1.0	2021-08-16	3 of 4

<b>ADAYO</b>	<b>操作手册—供应商 APQP 管理</b>		产品组
惠州华阳通用电子有限公司	生成日期: 2021-08-16	作者: 廖建文	SRM

## 2 供方业务功能操作指引

### 1、供应商 APQP ( 供方 )

The screenshot shows the 'Supplier APQP Management' interface. A table lists projects with columns for status, project name, supplier, material type, and various development phases. A red box highlights the '供应商' (Supplier) column for the project 'HM56A1A', which contains the name '晨峰泰'. A yellow callout box with a red border points to this entry, containing the text: '选择华阳项目名称所在行记录，点击蓝色字体进入 APQP 资料编辑界面'.

状态	华阳项目名称	供应商	物料类型	项目策划 (PD) 时间	设计开发 (DV) 时间	过程开发 (EP) 时间	过程验证 (PP) 时间	量产爬坡 (MP) 时间	SR
进行中	HM56A1A	晨峰泰	TFT类	2020-06-16	2020-07-16	2020-10-22	2020-11-03	2020-12-30	许
进行中	DIC607A	达丰	TFT类	2019-05-01	2019-09-11	2020-05-15	2020-07-08	2020-07-30	许

选择华阳项目名称所在行记录，点击蓝色字体进入 APQP 资料编辑界面

### 2、供应商 APQP 资料上传 ( 供方 )

The screenshot shows the 'Supplier APQP Data Upload' interface. On the left, there is a list of milestones: 1-项目策划 (PD), 2-设计开发 (DV), 3-过程开发 (EP), 4-过程验证 (PP), and 5-量产爬坡 (MP). On the right, a table lists documents to be uploaded, including '项目总计划表', '项目计划表', '《项目小组成员表》', '可行性设计分析...', and '客户传递的特殊要...'. A yellow callout box with a red border points to the milestone list, containing the text: '点击不同的里程碑节点，分阶段提交资料。'. Another yellow callout box with a red border points to the '资料上传' (Upload) column of the document table, containing the text: '上传完成后要点击提交对策后才能完成传递。'

状态	输出资料	输出资料说明	资料上传
对策完成	项目总计划表	SQE工程师提交	广汽A76显... 下载
对策完成	项目计划表	供应商项目计划表	项目计划... 下载
对策完成	《项目小组成员表》	项目成员信息 (姓...	项目小组... 下载
对策完成	可行性设计分析...	产品开发风险评估...	可制造性... 下载
对策完成	客户传递的特殊要...	客户传递的特殊要...	初始特殊... 下载

点击不同的里程碑节点，分阶段提交资料。

上传完成后要点击提交对策后才能完成传递。

文档版本	更新日期	页码
1.0	2021-08-16	4 of 4